

# 草花で町を明るくする会

## 平成26年度 活動計画表

月	作業予定						イベントなど予定	
		項目					月日	項目
		随時	花壇			公園		
			定期管理 毎週火、金 am.10～(注1)	水遣り	除草	病害虫防除		
4	下旬	夏・秋花壇準備 デザイン検討	◎	◎	◎	清掃/除草 設備・遊具点検	参加者変更届 総会	
5	下旬	冬・春花花壇撤去 夏・秋花壇準備 耕起 元肥散布 播種・植栽	◎	◎	◎	清掃/除草 設備・遊具点検	種まき講習会	
6	上旬	花苗植栽	◎	◎	◎	清掃/除草 設備・遊具点検	挿し芽、挿し木講習会	
7		* 追肥 * 摘芯	◎	◎	◎	清掃/除草 設備・遊具点検		
8			◎	◎		清掃/除草 設備・遊具点検		
9	下旬	* 追肥 * 摘芯 冬・春花花壇準備 デザイン検討	◎	◎		清掃/除草 設備・遊具点検	冬春草花種まき講習会	
10	中旬	夏・秋花壇撤去 冬・春花花壇準備 耕起 元肥散布	◎	◎		清掃/除草 設備・遊具点検	デザイン企画会議	
	下旬	花苗植栽						
11			◎	◎		清掃/除草 設備・遊具点検	参加者募集 翌年度活動計画策定	
12			◎	◎		清掃/除草 設備・遊具点検		
1						清掃/除草 設備・遊具点検		
2						清掃/除草 設備・遊具点検		
3		夏・秋花壇準備 デザインの検討		◎		清掃/除草 設備・遊具点検		

\* 必要に応じて行う作業

注1 7月～9月は、午前 9時より作業開始